

СОГЛАСОВАНО:

Начальник предприятия
по эксплуатации тепловых сетей
МУПВ "ВПЭС"

" " Н.А. Трофимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУПВ "ВПЭС"

" " А.С. Родькин

ПЛАН

подготовки объектов теплоснабжения, эксплуатируемых МУПВ "ВПЭС",
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Физич. объем	Сроки выполнения работ	
				Начало	Окончание
1	3	4	5	6	7
1. Мероприятия по софинсированию					
1	Ремонт тепловой сети, протяженность 8224 в метрах. адрес: г.Владивосток в р-не Народный пр-т, 11, 15, 17, 19, пр-т Кр.Знамени, 114, 116, 118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4, 160, 162, 164, ул.Тобольская, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31, ул.Шилкинская, 4, 6-8, 10, 11-13а, 15, 16, 19, 21 (участок тепловой сети от УТ ПЗ1-1/05 до УТ ПЗ1-1/05а в районе пр-т Красного Знамени, 114), 2Ф426 мм, протяженность 157 п.м.	п.м.	157	15.05.2025	15.10.2025
2	Ремонт тепловой сети с применением труб ИЗОПРОФЛЕКС по ул. Борисенко, 94-96, Сахалинская, 36-38 (протяженность 528 п.м.)	п.м.	528	15.05.2025	15.10.2025
3	Ремонт тепловой сети с применением труб ИЗОПРОФЛЕКС по ул. Борисенко, 92-72-76, Сахалинская, 32 (протяженность 776 п.м.)	п.м.	776	15.05.2025	15.10.2025
2. Мероприятия за счет средств предприятия					
1	Ремонт тепловой сети от УТ1068/09 до УТ 1068/10 в районе ул. Луговая, 33-35 (2Ф 530 мм, протяженность 96 п.м)	п.м.	96	15.05.2025	15.10.2025
2	Ремонт тепловой сети трубопроводов 1 контура (в зоне действия ЦТП-Л49 по ул. Светланская. 165), протяженностью 64 п.м.	п.м.	64	15.05.2025	15.10.2025
3	Ремонт тепловых сетей по ул. Уткинская, 3, 5, 5а; ул. Уткинская, 3; ул. Уткинская, 5; ул. Уткинская, 5а	п.м.	465	15.05.2025	15.10.2025

4	Ремонт оборудования в ЦТП-Л47 ул. Дальзавадская, 27	объект	1	15.05.2025	15.10.2025
5	Ремонт оборудования в ИТП ул Монтажная, 1	объект	1	15.05.2025	15.10.2025
6	Ремонт оборудования в ИТП ул. Светланская, 207 (СОШ № 22)	объект	1	15.05.2025	15.10.2025
7	Ремонт оборудования в ИТП ул. Шкипера Гека, 24	объект	1	15.05.2025	15.10.2025
8	Ремонт оборудования в ЦТП-Л49 ул. Светланская, 165а	объект	1	15.05.2025	15.10.2025
9	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах с покрытием поверхности изоляции	п.м.	2200	15.05.2025	15.10.2025
10	Текущий ремонт кровель в зданиях ЦТП и ТНС	объект	15	15.05.2025	15.10.2025
11	Текущий ремонт строительных конструкций зданий ЦТП и ТНС после проведения технического обследования	объект	7	15.05.2025	15.10.2025

И.о. главного инженера ПП ЭТС
МУПВ "ВПЭС"

Начальник ПТО ПП ЭТС



А.И. Кунгурцев

Н.П. Бочерникова